| | (| Nome | Duração | Início | Fim | Antecessores |
|----|----------|------------------------------|----------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | | Adote uma praça | 10 dias? | 14/07/15 08:00 | 27/07/15 17:00 | |
| 2 | | Planejamento | 8 dias | 14/07/15 08:00 | 23/07/15 17:00 | |
| 3 | | Levantamento dos requisitos | 3 dias | 14/07/15 08:00 | 16/07/15 17:00 | |
| 4 | | Estrutura de projeto | 1 dia | 17/07/15 08:00 | 17/07/15 17:00 | 3 |
| 5 | | Boilerplate de configuração | 1 dia | 20/07/15 08:00 | 20/07/15 17:00 | 4 |
| 6 | | criação das storyboards | 3 dias | 21/07/15 08:00 | 23/07/15 17:00 | 5 |
| 7 | | Codificação | 1 dia? | 24/07/15 08:00 | 24/07/15 17:00 | 2 |
| 8 | | T1 - tela principal | 1 dia? | 24/07/15 08:00 | 24/07/15 17:00 | |
| 9 | | Implantação | 1 dia? | 24/07/15 08:00 | 24/07/15 17:00 | |
| 10 | | Implantação | 1 dia? | 27/07/15 08:00 | 27/07/15 17:00 | |
| 11 | | preparar máquina de produção | 1 dia? | 27/07/15 08:00 | 27/07/15 17:00 | 7 |

