
	®	Nome	Duração	Início	Fim	Completo por cento	
1		Adote uma praça	22 dias	14/07/15 08:00	12/08/15 17:00	91%	
2	✓	Planejamento	3 dias	14/07/15 08:00	16/07/15 17:00	100%	
3	✓	Levantamento dos requisitos	1 dia	14/07/15 08:00	14/07/15 17:00	100%	
4	✓	Estrutura de projeto	2 dias	14/07/15 08:00	15/07/15 17:00	100%	
5	✓	Boilerplate de configuração	2 dias	2 dias 15/07/15 08:00 16/07/15 17		100%	
6	✓	criação das storyboards	1 dia	14/07/15 08:00	14/07/15 17:00	100%	
7		Codificação	15 dias	17/07/15 08:00	06/08/15 17:00	88%	
8	✓	Esquema de banco de dados	1 dia	17/07/15 08:00	17/07/15 17:00	100%	
9		T1 - tela principal	4 dias	20/07/15 08:00	23/07/15 17:00	90%	
10		T2 - tela de perfil	3 dias	24/07/15 08:00	28/07/15 17:00	90%	
11		T3 - Mapa de praças	5 dias	24/07/15 08:00	30/07/15 17:00	90%	
12		T4 - Detalhe de praça	2 dias	31/07/15 08:00	03/08/15 17:00	90%	
13		T5 - Detalhe de Ação	3 dias	31/07/15 08:00	04/08/15 17:00	75%	
14		T6 - Lista de praças	3 dias	24/07/15 08:00	28/07/15 17:00	90%	
15		T7 - Lista de Ações	3 dias	24/07/15 08:00	28/07/15 17:00	80%	
16		T8 - Lista de cuidadores de uma pr	3 dias	04/08/15 08:00	06/08/15 17:00	90%	
17	✓	Implantação	4 dias	07/08/15 08:00	12/08/15 17:00	100%	
18	✓	preparar máquina de produção	3 dias	07/08/15 08:00	11/08/15 17:00	100%	
19	✓	publicação	1 dia	12/08/15 08:00	12/08/15 17:00	100%	



_																
			30 ago 15 D S T Q Q S S							6 set 15 D S T Q Q S						
2	S	S	D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q	S	
L		ŀ	٩d٥	ote	u	ma	р	ra	ça	- F	άę	jin	a 3			