


	Nome	Duração	Início	Fim	Completo por cento
1		Adote uma praça	22 dias	14/07/15 08:00	12/08/15 17:00	9 %
2		Planejamento	3 dias	14/07/15 08:00	16/07/15 17:00	62 %
3		Levantamento dos requisitos	1 dia	14/07/15 08:00	14/07/15 17:00	100%
4		Estrutura de projeto	2 dias	14/07/15 08:00	15/07/15 17:00	50%
5		Boilerplate de configuração	2 dias	15/07/15 08:00	16/07/15 17:00	35%
6		criação das storyboards	1 dia	14/07/15 08:00	14/07/15 17:00	100%
7		Codificação	15 dias	17/07/15 08:00	06/08/15 17:00	0 %
8		Esquema de banco de dados	1 dia	17/07/15 08:00	17/07/15 17:00	0%
9		T1 - tela principal	4 dias	20/07/15 08:00	23/07/15 17:00	0%
10		T2 - tela de perfil	3 dias	24/07/15 08:00	28/07/15 17:00	0%
11		T3 - Mapa de praças	5 dias	24/07/15 08:00	30/07/15 17:00	0%
12		T4 - Detalhe de praça	2 dias	31/07/15 08:00	03/08/15 17:00	0%
13		T5 - Detalhe de Ação	3 dias	31/07/15 08:00	04/08/15 17:00	0%
14		T6 - Lista de praças	3 dias	24/07/15 08:00	28/07/15 17:00	0%
15		T7 - Lista de Ações	3 dias	24/07/15 08:00	28/07/15 17:00	0%
16		T8 - Lista de cuidadores de uma p...	3 dias	04/08/15 08:00	06/08/15 17:00	0%
17		Implantação	4 dias	07/08/15 08:00	12/08/15 17:00	0 %
18		preparar máquina de produção	3 dias	07/08/15 08:00	11/08/15 17:00	0%
19		scripts de carga	2 dias	07/08/15 08:00	10/08/15 17:00	0%
20		publicação	1 dia	12/08/15 08:00	12/08/15 17:00	0%



			30 ago 15						6 set 15						
Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S