

		Nome	Duração	Início	Fim	Completo por cento
1		Adote uma praça	22 dias	14/07/15 08:00	12/08/15 17:00	15%
2		Planejamento	3 dias	14/07/15 08:00	16/07/15 17:00	78%
3	✔	Levantamento dos requisitos	1 dia	14/07/15 08:00	14/07/15 17:00	100%
4	✔	Estrutura de projeto	2 dias	14/07/15 08:00	15/07/15 17:00	100%
5		Boilerplate de configuração	2 dias	15/07/15 08:00	16/07/15 17:00	35%
6	✔	criação das storyboards	1 dia	14/07/15 08:00	14/07/15 17:00	100%
7		Codificação	15 dias	17/07/15 08:00	06/08/15 17:00	4%
8		Esquema de banco de dados	1 dia	17/07/15 08:00	17/07/15 17:00	0%
9		T1 - tela principal	4 dias	20/07/15 08:00	23/07/15 17:00	25%
10		T2 - tela de perfil	3 dias	24/07/15 08:00	28/07/15 17:00	0%
11		T3 - Mapa de praças	5 dias	24/07/15 08:00	30/07/15 17:00	0%
12		T4 - Detalhe de praça	2 dias	31/07/15 08:00	03/08/15 17:00	0%
13		T5 - Detalhe de Ação	3 dias	31/07/15 08:00	04/08/15 17:00	0%
14		T6 - Lista de praças	3 dias	24/07/15 08:00	28/07/15 17:00	0%
15		T7 - Lista de Ações	3 dias	24/07/15 08:00	28/07/15 17:00	0%
16		T8 - Lista de cuidadores de uma praça	3 dias	04/08/15 08:00	06/08/15 17:00	0%
17		Implantação	4 dias	07/08/15 08:00	12/08/15 17:00	0%
18		preparar máquina de produção	3 dias	07/08/15 08:00	11/08/15 17:00	0%
19		scripts de carga	2 dias	07/08/15 08:00	10/08/15 17:00	0%
20		publicação	1 dia	12/08/15 08:00	12/08/15 17:00	0%

Antecessores	Nomes dos Recursos	12 jul 15					19 jul 15					26 jul 15					2 ago 15					9 ago 15					16 ago 15					23 ago 15										
		S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
	Leonardo																																									
3	Leonardo																																									
3	Leonardo																																									
3	Leonardo																																									
2																																										
2	Leonardo																																									
8	Leonardo																																									
9	Yuri																																									
9	Leonardo																																									
11	Leonardo																																									
11	Yuri																																									
9	Leonardo																																									
9	Yuri																																									
12	Leonardo																																									
7																																										
7	Yuri																																									
7	Leonardo																																									
18;19	Yuri																																									

			30 ago 15						6 set 15						
Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S