ADOTE UMA PRAÇA

(RE)OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO.

Criado por Leonardo Silveira / Yuri Oliveira


O QUE PLANEJAMOS?

Implementação

| | (B) | Nome | Duração | Início | Fim | Completo por cento |
|----|-------------|------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | | Adote uma praça | 22 dias | 14/07/15 08:00 | 12/08/15 17:00 | 91% |
| 2 | ✓ | Planejamento | 3 dias | 14/07/15 08:00 | 16/07/15 17:00 | 100% |
| 3 | ✓ | Levantamento dos requisitos | 1 dia | 14/07/15 08:00 | 14/07/15 17:00 | 100% |
| 4 | > | Estrutura de projeto | 2 dias | 14/07/15 08:00 | 15/07/15 17:00 | 100% |
| 5 | ~ | Boilerplate de configuração | 2 dias | 15/07/15 08:00 | 16/07/15 17:00 | 100% |
| 6 | ✓ | criação das storyboards | 1 dia | 14/07/15 08:00 | 14/07/15 17:00 | 100% |
| 7 | | Codificação | 15 dias | 17/07/15 08:00 | 06/08/15 17:00 | 88% |
| 8 | ✓ | Esquema de banco de dados | 1 dia | 17/07/15 08:00 | 17/07/15 17:00 | 100% |
| 9 | | T1 - tela principal | 4 dias | 20/07/15 08:00 | 23/07/15 17:00 | 90% |
| 10 | | T2 - tela de perfil | 3 dias | 24/07/15 08:00 | 28/07/15 17:00 | 90% |
| 11 | | T3 - Mapa de praças | 5 dias | 24/07/15 08:00 | 30/07/15 17:00 | 90% |
| 12 | | T4 - Detalhe de praça | 2 dias | 31/07/15 08:00 | 03/08/15 17:00 | 90% |
| 13 | | T5 - Detalhe de Ação | 3 dias | 31/07/15 08:00 | 04/08/15 17:00 | 75% |
| 14 | | T6 - Lista de praças | 3 dias | 24/07/15 08:00 | 28/07/15 17:00 | 90% |
| 15 | | T7 - Lista de Ações | 3 dias | 24/07/15 08:00 | 28/07/15 17:00 | 80% |
| 16 | | T8 - Lista de cuidadores de uma pr | 3 dias | 04/08/15 08:00 | 06/08/15 17:00 | 90% |
| 17 | ✓ | Implantação | 4 dias | 07/08/15 08:00 | 12/08/15 17:00 | 100% |
| 18 | ✓ | preparar máquina de produção | 3 dias | 07/08/15 08:00 | 11/08/15 17:00 | 100% |
| 19 | → | publicação | 1 dia | 12/08/15 08:00 | 12/08/15 17:00 | 100% |
| | | | | | • | |

O QUE CONSEGUIMOS?

Implementação



O QUE PLANEJAMOS?

Juntos.com.vc



O QUE CONSEGUIMOS?

Juntos.com.vc



Adote Uma Praça - Juntos com Você

Yohanna Perlman <yohanna@juntos.com.vc> To: soaresyuri@gmail.com

Tue, Sep 1, 2015 at 5:21 PM

Olá Yuri, tudo bem?

Recebemos o seu projeto na Juntos.com.vc. Obrigada pelo envio. Somos uma plataforma de doações com foco em pessoa física, e além disso damos a consultoria de comunicação para que vocês tenham mais chance de captar, tudo isso sem nenhum custo para a instituição ou empreendedor social.

Aproveite também para entrar no seu cadastro e melhorar o texto da campanha, assim como inserir fotos e um vídeo.

Podemos marcar um bate papo para entender melhor o projeto e explicar como funciona nossa metodologia? Por favor, me sugira uma data/horário.

Por favor, preencha o formulário anexo e me envie para análise.

Abraços,





Yohanna Perlman Coordenadora de projetos (11) 4119.0038 Skype: yohanna.perlman yohanna@juntos.com.vc



ORÇAMENTO

Para 22 dias de projeto planejados

| Item | Valor Unitário(R\$) | Quantidade | Valor Total(R\$) |
|--------------------|------------------------|------------|------------------|
| Desenvolvedores | 6.160,00 | 2 | 12.320,00 |
| Servidor (Red Hat) | 459,64 | 1 | 459,64 |
| Domínio | 274,74 | 1 | 274,74 |
| Total | - | - | 13054.38 |

ADOTE UMA PRAÇA

http://aup-adoptaplaza.rhcloud.com