
Fluxograma



Pesos das telas

Peso 1: Tarefa simples (1 dia)

Peso 5: Tarefa complexa (5 dias)

- T1 Tela principal: 4
- T2 Tela de perfil: 3
- T3 Mapa de praças: 5
- T4 Detalhe de praça: 2
- T5 Detalhe de ação: 3
- T6 Lista de praças: 3
- T7 Lista de ações: 3
- T8 Lista de cuidadores de uma praça: 3

Total (em dias): 25 dias de desenvolvimento de código